

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar. (2001). *Reliabilitas dan validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Callahan, Michael T.1992. *Construction Project Scedulling*. Mc Graw-Hill Inc, New York.
- Dr Hafnindar A. Rani, S.T.,M.M., 2017 *Manajemen Proyek Konstruksi*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.
- Dipohusodo, Istimawan. 1996. *Manajemen Konstruksi Jilid I*. Yogyakarta: Kanisius .
- Husen, Abrar. 2008. *Manajemen Proyek*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Husen, Abrar, 2011, *Manajemen Proyek : Perencanaan, Penjadwalan, & Pengendalian Proyek Edisi Revisi*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Irika Wiadiasanti, 2013. *Manajemen Konstruksi*, Penerbit Rosda, Bandung.
- Ismael, I. 2013. *Keterlambatan Proyek Konstruksi Gedung, Faktor Penyebab dan Tindakan Pencegahannya*. Jural Momentum.
- Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pranowo, Didik dkk, 2007. *Pengendalian Proyek dengan Metode Earned Value*, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.
- Pratiwi, 2012. *Pengendalian Biaya Dan Waktu Puskesmas Tabaringan*, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Rahman, Irfanur. 2010. *Earned Value Analysis Terhadap Biaya Pada Proyek Pembangunan Gedung*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Soeharto, Iman. 1997. *Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Soemardi B.W, dkk., 2007. *Konsep Earned Value untuk Pengelolaan Proyek Konstruksi*, Penerbit ITB Bandung.
- Sudarsana, Dewa Ketut. 2008. *Pengendalian Biaya dan Jadwal Terpadu Proyek Konstruksi*. Skripsi tidak dipublikasikan. Malang: Universitas Brawijaya.
- Widhiawati, I. A. Rai. 2009. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Konstruksi*. Majalah Ilmiah Teknologi Elektro, Vo.18. Bali.