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ABSTRAK 

 

KUSUMA HADI,15041000112, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, 

Universitas Merdeka Malang, menulis tugas akhir tentang OPTIMALISASI 

WAKTU DAN BIAYA PEKERJAAN BEKISTING UNTUK GEDUNG 

BERTINGKAT DENGAN SISTEM ZONING GEDUNG UNIVERSITAS 

KATOLIK DHARMA CENDIKA 
Dosen Pembimbing: Bapak Ir. Heri Susanto, MT. dan Ibu Dr Ninik Catur 

EY,ST.MT 

 

Pada bangunan bertingkat yang memiliki bentuk struktur yang tipikal tiap 

lantainya biasanya sirkulasi perpindahan bekisting akan lebih teratur karena 

kondisi pekerjaan yang cenderung sama tiap lantainya. Dalam perencanaan 

pekerjaan bekisting pada suatu pekerjaan konstruksi, membutuhkan banyak 

pertimbangan supaya penggunaan metode atau sistem yang dipakai lebih efisien 

dan ekonomis. Pada pekerjaan bekisting untuk konstruksi atau proyek yang besar, 

biasanya penggunaan material dan alat bekisting lebih efisien, karena bekisting 

dapat dipindah dan dipakai lagi setelah pekerjaan pengecoran dan  pembongkaran. 

Akibat pemasangan, fabrikasi dan pembongkaran ini, menimbulkan adanya sisa 

atau waste material dalam hal ini kayu atau multiplek yang tidak bisa dipakai lagi 

untuk pekerjaan bekisting selanjutnya.Tujuan penelitian ini adalah menentukan 

optimalisasi pada pembagian zona pekerjaan pemasangan bekisting balok dan  

plat lantai padagedung gedung bertingkat dengan sistem zoning serta mengetahui 

jumlah biaya dan waktu yang diperlukan pada masing-masing pola kerja 

menggunakan metode zoning 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan 

pengamatan terhadap waktu dan biaya pekerjaan bekisting. Data hasil penelitian 

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Di dalam 

penelitian, melakukan pengumpulan data dengan kegiatan menyusun suatu 

instrumen penelitian. Dilihat dari cara mendapatkan data, dapat dibedakan 

menjadi tujuh cara pokok, yaitu : observing, angket, wawancara, dan 

dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian Dari hasil analisis dan perhitungan yang 

dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa percepatan tiap lantai menggunakan 

system zoning didapatkan 2 hari   lebih cepat dari pada metode awal dan cost dari 

keseluruhan item pekerjaan bekisting mendapatkan Rp. 642.615.171,75 lebih 

hemat dari pada metode awal 
 

Kata kunci:Pekerjaan Bekisting, Sistem Zoning, Optimalisasi waktu dan biaya 
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ABSTRACT 

 

KUSUMA HADI,15041000112,Civil engineering, Fakultas Teknik,  Merdeka 

Malang University, wrote final project about  OPTIMALIZATION COST AND 

TIME OF FORMWORK FOR HIGH RISE BUILDING USING ZONING 

METHOD FOR CHATHOLIC  DHARMA CENDIKA UNIVERSITY 
Supervisor: Mr. Ir. Heri Susanto, MT. dan Mrs. Dr.Ninik Catur EY,ST.MT 

 

At High rise Building which have shape structure usually tipically every 

floor have more effectiveness to replace the formwork every floor. On preparing 

to doing activities construction.needed extra considering for method and system 

more effective and economy. On formwork activities at mega project usually 

more effisien because the formwork can used again after pouring concrete work. 

Because of installing formwork,fabrication,and uninstall formwork caused waste 

material on this means is wood and multiplex which can’t used again for next 

formwork. Purpose this research are determinate optimalization in every divide 

zone work area also know cost and duration who neede on every segmen of work 

used zoning method 

 

The method which used in this research use observation to time and cost 

formwork.there are 2 data it is.primary data and secondary data. On research 

collect data with arrange instrumen research. 

 

According research .analysis and counting could take conclusion that 

forwarding every floor using zoning system can take 2 days earlier than before 

and cost of all item is IDR.642.615.171,75 more economys than method earlier. 

 

Keywords :Formworks, Zoning System, Optimalization Cost and Time 
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