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Analisa Perbandingan Pembangunan Menggunakan Struktur Baja dan 

Struktur Beton Bertulang Ditinjau dari Segi Waktu dan Biaya  

(Studi Kasus Proyek Pembangunan Gedung Kantor Di Pabrik Plastik PT. 

Mahkota Sukses Makmur, Pasuruan – Jawa Timur) 

 
Rima Room Shinta Kuspriyanto 

 
  

ABSTRAK 

Perkembangan teknologi konstruksi saat ini dari perencanaan dan 
pelaksanaan pembangunan, terus mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dimana 
dengan berbagai jenis struktur bangunan yang digunakan, seperti struktur baja dan 
struktur beton bertulang. Dari dua sistem tersebut, memiliki perbedaan terhadap 
sifat dari segi material maupun metode pelaksanaan, yang berpengaruh terhadap 
waktu dan biaya pelaksanaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
perbandingan besaran anggaran biaya dan time schedule antara struktur baja 
dibandingkan dengan struktur beton bertulang, pada pelaksanaan proyek 
pembangunan Gedung Kantor Pabrik Plastik PT. Mahkota Sukses Makmur di 
Pasuruan - Jawa Timur. 

Setelah dilakukan perhitungan dan analisa data, hasil yang didapatkan total 
biaya konstruksi dari pelaksanaan struktur baja sebesar Rp 2,972,794,117.21. dan 
total biaya konstruksi dari pelaksanaan struktur beton bertulang sebesar Rp 
2,438,857,587.80. Dan untuk durasi waktu pelaksanaan pekerjaan dengan 
menggunakan struktur baja selama 14 minggu, dan menggunakan struktur beton 
bertulang selama 20 minggu. Berdasarkan hasil perbandingan dari dua sistem 
tersebut, didapatkan penggunaan struktur paling murah adalah menggunakan 
struktur beton bertulang. Dan untuk durasi waktu penyelesaian pekerjaan yang 
paling cepat adalah menggunakan struktur baja. Sehingga untuk pemilihan sistem 
mana yang akan digunakan harus sesuai dengan kebutuhan, kondisi lapangan dan 
fungsi bangunan itu sendiri. 

 

Kata Kunci: Struktur Baja, Struktur Beton Bertulang, Waktu, Biaya 
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Comparative Analysis of Development Using Steel Structures and Reinforced 

Concrete Structures in Terms of Time and Cost 

(Case Study of Office Building Project at PT. Mahkota Sukses Makmur 

Plasctic Factory, Pasuruan – East Java) 

 
Rima Room Shinta Kuspriyanto 

 
 

ABSTRACT 

The current development of construction technology from the planning and 
implementation of development, continues to progress very rapidly. Where with 
various types of building structures used, such as steel structures and reinforced 
concrete structures. Of the two systems, there are differences in the nature of the 
material and method of implementation, which affect the time and cost of 
implementation. This study aims to determine the comparison of the amount of the 
budget and time schedule between steel structures compared to reinforced concrete 
structures, in the implementation of the construction project for the Plastic Factory 
Office Building of PT. Mahkota Sukses Makmur in Pasuruan - East Java. 

 
After calculating and analyzing the data, the results obtained were that the 

total construction cost of the steel structure was IDR 2,972,794,117.21. and the total 
construction cost of implementing reinforced concrete structures of IDR 
2,438,857,587.80. And for the duration of time for carrying out work using steel 
structures for 14 weeks, and using reinforced concrete structures for 20 weeks. 
Based on the results of the comparison of the two systems, the cheapest structure is 
obtained using reinforced concrete structures. And for the fastest duration of work 
completion time is to use a steel structure. So the selection of which system to use 
must be in accordance with the needs, field conditions and the function of the 
building itself. 
 
 
Keywords: Steel Structure, Reinforced Concrete Structure, Time, Cost 
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