

DAFTAR PUSTAKA

- Ariana, I Komang Agus *et al.* Analisis Perbandingan Penjadwalan Menggunakan *Critical Path Method* (CPM) dengan *Precedence Diagram Method* (PDM). 2021. *Jurnal Ilmiah*. Vol. 4, No.1, 57.
- Astari, Naura Mutia, Ade Momon Subagyo dan Kusnadi. Perencanaan Manajemen Proyek dengan Metode CPM (*Critical Path Method*) dan PERT (*Program Evaluation and Review Technique*). 2021. *Jurnal Konstruksia*. Vol. 13, No.1, 164.
- Badri, Sofwan. 1997. *Dasar-Dasar Network Planning*. Jakarta: Rineka Cipta
- Davidson, Jeff. 2002. *Penuntun 10 Menit Manajemen Proyek: Menguasai Keahlian yang Anda Perlukan dalam 10 Menit*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Dimiyati, Hamdan dan Kadar Nurjaman. 2014. *Manajemen Proyek*. Bandung: Pustaka Setia
- Ervianto, Wulfram I. 2004. *Teori-Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi*. Yogyakarta: Andi.
- Handayani, Maria Tri. 2021. *Mengenal Critical Path Method dalam Manajemen Proyek*. Diakses pada 22/10/2022 dari <https://www.ekrut.com/media/critical-path-method-adalah>
- Handoko, T. Hani. 2000. *Dasar-dasar Manajemen Produksi dan Operasi*. Jilid II. Yogyakarta: BPFE-Karta.
- Herjanto, Eddy. 1999. *Manajemen Produksi dan Operasi*. Edisi Kedua. Jakarta: Grasindo
- Mahendra, Sultan Syah. 2004. *Manajemen Proyek*. Jakarta: Gramedia.

Maskur, Atep dan Muhammad Saadudin. Evaluasi Pengendalian Waktu dan Biaya Menggunakan Metode PERT pada Pelaksanaan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Ciamis. 2019. *Jurnal Teknik Sipil*. Vol. 5, No.1, 16.

Nurhayati. 2010. *Manajemen Proyek*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rani, Hafnidar A. 2016. *Manajemen Proyek Konstruksi*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Deepublish.

Santosa, Budi. 2009. *Manajemen Proyek Konsep & Implementasi*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sarno, Rianarto. 2012. *Analisis dan Desain Berorientasi Servis Aplikasi Manajemen Proyek*. Diakses pada 12/10/2022 dari <https://www.kajianpustaka.com/2019/02/manajemen-proyek.html>

Sastrohadiwiryono, Siswanto. 2003. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara

Soeharto, Imam. 1997. *Manajemen Proyek*. Edisi kedua. Jakarta: Erlangga.

————— 1999. *Manajemen Proyek Dari Konseptual Sampai Operasional*. Jilid 1. Edisi kedua. Jakarta: Erlangga.

Syammaun, Tamalkhani, Hafnidar A. Rani dan Fadhil Rahmat. Optimalisasi Waktu dan Biaya dengan Metode *Precedence Diagram Method* (Studi Kasus: Pembangunan Gedung Fisip Unsyiah). 2019. *Jurnal Teknik Sipil*. Vol. 8, No.1, 1.

Thelogique. 2021. *Mengenal Teori Triple Constraints dalam Manajemen Proyek*. Diakses pada 20/10/2022 dari <https://www.logique.co.id/blog/2021/02/11/teori-triple-constraints-manajemen-proyek/>